

磨店家园三期项目连续23周产值全局第一

本报合肥讯 截至8月14日,中铁四局四公司磨店家园三期项目部开累完成产值132281万元,连续23周位列全局项目产值排名榜首,75栋住宅楼地库顶板全部完工,较计划工期提前25天。

磨店家园三期位于安徽省合肥市新站高新区,总建筑面积107.61万平方米,包括A、B、D、E、F、G、I、J8个地块,可安置7480户居民,合同总价54.95亿元,装配率达50%,是安徽省目前在建体量最大的装配式房建工程。项目建成后,将与磨店家园一期、二期共同构建一个完整的生态宜居区,最终实现配套公共服务设施的共建共享。

“自春节后复工以来,500多名作业人员、

80多台机械设备陆续进场,现在正集中力量进行土石方开挖和地下综合管廊施工。”项目部总工程师张学辉介绍道。春节以来,项目部提前筹划,在复工前多方联系劳动力和原材料,引进专业协作队伍、机械设备。执行责任区包保制度,制定“黄橙红”预警机制,每周两次复核现场进度,按照重点工程节点、一般工程节点兑现情况进行考核,每月奖罚一次。优化EPC设计方案尽快出图,提前策划混凝土配合比报审,加快施工现场管线调查、征地迁改等工作。采取平行作业、分段流水作业和24小时不间断作业等手段,确保不窝工、不费工。成立生产、物资、技术、安全质量、后勤等5个小组,为现场施工提供保障。

项目部注重施工工艺的优化和技术革新。“我们制定土方自平衡方案,减少外弃土方约50万方,降低施工成本。合理布置塔吊位置和设置群塔初装高度,节约16台塔吊的租赁费用。选用井道电梯,减少主体结构二次施工。这些做法都有助于加快现场施工进度、提升经济效益。”项目部商务经理王义文说道。在住宅楼装配式施工中,项目部改变传统铝合金模板从构件层开始使用的做法,提前进行铝模安装,提高铝模的利用率,缩短构件层铝模安装时间,并减少木模和支撑架的使用。对地下车库施工进行区域划分,要求各地块结合各班组施工范围,从桩基、土方施工阶段开始,依次按策划的施工顺序组织施工,实现地库主体结构

提前约1个月全部封闭。

“施工现场高峰期时多达78台塔吊同步作业。塔吊信号工工作时,哪怕汗流到眼睛里了,都不敢眨眼睛。”项目部安全生产总监许红军说道,“怎么样保证安全施工,是我们面临的最重要问题。”在日常安全管理中,项目部投入超千万元,为作业人员统一购买安全帽、安全带等防护用品。持续开展“安全隐患大排查大整治”活动,要求领导班子成员、各部门负责人每周开展不低于三次的夜间带班巡查。建立“工地信息化控制中心”,实时监控施工现场的机械设备和作业人员情况。利用BIM建模方式,对工序、工法和施工组织进行大数据管理,直观分析每道工序可能面临的风险。 四宣

宁马城际跨S105省道连续梁浇筑完

本报马鞍山讯 8月10日,中铁四局一公司承建的宁(南京)马(鞍山)城际铁路马鞍山段跨S105省道连续梁浇筑完成。

宁马城际是一条跨省跨市的都市圈通勤铁路,暂定正线全长约65.59公里,其中马鞍山段全长27.49公里。宁马城际建成通车后,南京、马鞍山两市中心城区仅需30分钟即可互通互达,对进一步落实长三角更高质量一体化发展战略,推动马鞍山全面对接长三角、深度融入南京都市圈具有重大战略意义。

谷敏 唐灿

中铁南山名邸开展“业主开放日”活动

本报淮南讯 8月14日,中铁四局房地产公司淮南置业公司开发的中铁南山名邸C区楼栋组织“业主开放日”活动,邀请24户业主进入项目现场查看主体结构实体质量及防水、节能、保温工程施工情况等。

淮南置业公司始终秉承“匠心品质、精建造”的理念,积极推行样板引路、举牌验收等制度,扎实推进中铁南山名邸工程建设。活动结束后,淮南置业公司汇总业主反馈问题,严格按照维修管理标准进行问题整改,确保以优质服务赢得业主青睐。中铁南山名邸共有住宅22栋,总户数1221户,计划9月底竣工交付。

陈立雨

六公司:“三个坚持”推动大商务管理落地见效

自大商务管理工作推进以来,中铁四局六公司以“一切工作到项目”为理念,以提升项目效益为中心,以补短板为抓手,强化横向协同、纵向穿透,构建公司本部、项目部两级商务管理体系,为打造“四局标杆区域公司”夯实基础。

坚持全系统联动 完善运转管理体系

优化顶层设计。公司先后制定完善大商务实施细则、项目管理效益提升、法律合规、商务策划、工程数量管理等13项制度,建立健全大商务管理制度体系。组织有关人员到中建八局西北公司开展系统对标学习,汲取大商务管理经验,为实施大商务管理创造有利前提。

持续纵向发力。公司优化调整本部、项目部两级管理职能,设置总经济师,在本部成立商务管理部、算量中心等部门,在项目部设置商务经理、法律合规专员、劳务专管员等岗位,全面压实大商务管理工作岗位责任。商务管理部采用“业务板块+项目全周期包保”管理模式,根据人员专业特点分专业包保项目,从项目标前联动至项目竣工销号实现全过程全周期管控。通过商务经理周报、月度例会、季度考核等方式,对项目部商务经理进行履职评价。

强化横向协同。公司编制《工程项目标前联动工作方案》,明晰标前联动涉及的各部门间的工作职责和 workflows,建立标前营销专班,要求本部各部门联合项目部“铁三角”共同

●图片新闻 胶州湾第二海底隧道2标首段底板浇筑完



8月10日,中铁四局七分公司承建的胶州湾第二海底隧道2标主线明挖隧道一期首段底板浇筑完成。胶州湾第二海底隧道全长17.48公里,是世界海底隧道建设史上规模最大、长度最长、施工难度最高的超级工程。七分公司承建的2标长3.44公里,施工内容包含主线明挖段隧道500米、主线钻爆法北线暗挖段隧道2.9公里、C匝道452米、北侧地下风机房1处、横通道46米、淮河东路管线改迁等。项目建成后,将有效畅通胶州湾两岸人流物流,成为青岛市中心城区“六横九纵”快速路网的重要组成部分,助力青岛市实现更高水平对外开放。

李平辉 刘清雯 周海舟 摄(影像四局)

《现场直击》



巢马城际寺山隧道掘进过半

本报含山讯 8月13日,中铁四局四公司承建的巢(湖)马(鞍山)城际铁路4标寺山隧道掘进过半,成为巢马城际江北段首座掘进过半的隧道。寺山隧道长698米,围岩多为V级围岩、IV级围岩,岩体较为破碎,工程地质条件差,施工难度大。巢马城际建成后,对进一步拉近合肥都市圈与南京都市圈的时空距离、助力长三角一体化发展和长江经济带建设具有重要意义。

陈玉 黄淑曼 摄(影像四局)



合肥市引江佳园二标封顶

本报肥西讯 8月10日,中铁四局建筑公司承建的引江江淮配套工程——合肥市引江佳园2标封顶,进入内部装饰装修阶段。2标总建筑面积约19.2万平方米,施工内容包括16栋住宅楼、1层地下车库和2栋配套用房。项目建成后,将解决934户居民的住房问题,增强肥西县经开区经济发展后劲。

卢勇龙 郭其炜 吴姗姗 摄(影像四局)



天津轨道交通Z2线中东区区间左线盾构始发

本报天津讯 8月12日,中铁四局城轨分公司承建的天津轨道交通Z2线一期中心大道站至东六道站区间左线盾构始发。天津轨道交通Z2线一期工程PPP项目全长39.268公里。其中,中东区区间右线长2161.065米、左线长2176.404米,穿越粉质黏土层、黏质粉土层、粉砂层等多种地层,工序繁杂、难度大、风险高。项目建成后,将串联天津市滨海机场、滨海西站两个重要的交通枢纽。 韦亚美 摄(影像四局)