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青岛源文化中心商业部分主体封顶
本报青岛讯 1月 1日，中铁四局参建的青

岛源文化中心（市图书馆新馆）商业部分主体工
程封顶。项目总建筑面积3.65万平方米，其中，
中铁四局承建的商业部分面积1.1万平方米，未
来将引入儿童体验、跨界书店、艺文培训、文化
餐饮及配套零售等多元文创业态。

董二红 王赛南

四公司：科技创新构筑发展新优势
本报合肥讯 1月 4日，中铁四局四公司申

报的《隧道仰拱栈桥布料浇筑一体化工装设备》
荣获中国中铁第五届实用技术创新大赛一等
奖。近年来，该公司贯彻新发展理念，聚焦产业
关键技术，以高水平科技创新护航企业高质量
发展。

该公司坚持以人才为核心、以平台为基础、
以制度为保障，筑牢企业科技创新的根基。建
立“开放、流动、竞争、协作”的人才引进机制，通
过社会招聘博士学历人才 2人、具有多项科研
成果的人才 8人。设立专家岗位，优化晋升体
系，完善工程技术人员专业化发展的职业规划
和薪酬制度。目前，拥有局级专家3人、公司级
专家 25 人。优化研发平台布局，以测绘分公
司、算量中心、BIM 中心为基础，组建“技术咨
询服务分公司”，在承接重大课题、申报重要奖
项上发挥关键作用。其中，2025年新增海外专

利 5项、国家授权专利 94项、省级工法 7项、中
国中铁工法 3 项。创建“测量技能大师工作
室”，推广的无人机测绘技术具有效率高、成本
低等优点，可以灵活应对不同地形，在重遵高
速、长深高速、宁马城际等在建项目得到广泛应
用，形成的《基于高精度信息模型的桥梁施工智
能测量技术》荣获中国中铁实用技术大赛特等
奖。

此外，该公司不断完善科技创新管理办法，
全面压实基层项目主要领导的主体责任、总工
程师的首要责任和工程技术部门的直接责任，
建立健全科技成果转化、评价和奖罚机制，加大
高价值、高等级科技成果的奖励力度。积极构
建协同联动体系，用好高等院校、科研院所的优
质创新资源，加速“资源+市场”有效整合。例
如，雄忻高铁先开段项目围绕碳达峰、碳中和目
标，联合兰州交通大学开展绿色生态理论体系

及关键技术研究，获评河北省首个“无废工地”。
同时，该公司以创效创誉为目标，注重加大

EPC项目的设计优化力度，2025年完成双深化
指标在全局综合工程公司中名列前茅。其中，
六庆铁路先开段项目在半山隧道施工中采用聚
能管罩光面爆破技术，在保证围岩扰动控制、循
环进尺、超欠挖控制等方面效果的同时，较传统
光面爆破技术节约施工成本300余万元。雄忻
铁路先开段项目采用粉煤灰和矿粉双掺工艺，
既提高混凝土的强度和质量，还节约材料成本
400 余万元。自主研发的悬臂智慧造桥机，解
决传统挂篮在悬臂现浇连续梁施工中结构复
杂、装拆烦琐、安全隐患大等问题，大幅提高悬
臂现浇梁自动化、信息化和智能化的建造水平，
综合工效提升20%以上。

在此基础上，该公司注重发挥科技创新的
引领作用，以巢马城际、京滨城际等重大工程项

目建设为依托，形成一批具有自主知识产权的
核心技术和专利工法。在巢马城际铁路马鞍山
长江公铁两用大桥副汊航道桥施工中，搭建基
于“地理信息系统+建筑信息模型”的综合管理
平台，节约施工准备工期2个月，生产效率提高
30%，其做法在第十七届工程建设行业信息化
发展大会上进行经验分享。所属钢结构分公司
研发的仰拱栈桥一体化工装、沪渝蓉高铁沪宁段
2标宝慧制梁场钢筋绑扎焊接机器人等科技创
新成果得到新华社、《人民日报》《科技日报》等主
流媒体报道，宝慧制梁场还成功承办中国中铁智
慧梁场建造技术与管理观摩交流会，企业的品
牌影响力得到社会各界一致认可和广泛好评。

赵雅慧
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“三个融合”助推工程建设降本增效
本报天津讯 1月 4日，中铁四局天津中

新生态城动漫园项目部表彰 2025 年四季度
在成本管控等方面表现突出的先进个人，复
盘项目降本增效工作阶段性成效。

该项目总建筑面积13.56万平方米，施工
内容包括 14栋住宅楼、9栋配套建筑及地下
车库。开工以来，该项目部以大商务管理工
作为主线，秉承“技商融合、采商融合、财商融
合”的思路，持续提升项目精细化管理水平和
综合创效能力。

该项目部注重技术与商务的深度融合，
每周召开专题研讨会，对施工各环节进行梳
理，力求在施工图纸与工程量清单中找出创
效点并建立台账，明确责任分工和推进时
限。外墙装饰施工中，在征得设计单位同意
的前提下，结合建设单位关于建筑外立面的
效果要求，将外立面的大线条优化为组合式
小线条，既提升外立面层次感，又节约施工成
本。此外，考虑到外墙砌体抹灰和保温层施
工存在工序矛盾，项目部将原 20毫米厚的水
泥砂浆优化为3至5毫米厚的抗裂砂浆，在满
足砌体和保温层的施工标准的同时，提升施
工效率。为保障这一优化方案的顺利实施，
技术人员全程现场指导施工，对砂浆配比、涂
抹工艺等进行严格把控，避免因工艺调整出
现质量问题。

面对房建项目混凝土材料需求量大、
采购周期长的特点，该项目部主动强化市
场竞争机制，通过公开招标实现混凝土采
购单价较市场价下降 170 元/立方米。采购
过程中，对多家混凝土供应商进行实地考
察，从生产能力、质量管控、运输保障等多
维度进行评估，建立供应商信用评级体系，
优先选择信誉好、性价比高的供应商合作，
有效降低采购风险。学习研究地方政府关
于农民工工资支付工作的政策，主动与建
设单位沟通，有效缓解现金流压力。建立
水泥、添加剂等材料置换商品混凝土的机
制，减少现金支出，定期开展资金核算分
析，提升资金使用效率。在此基础上，日常
密切与建设、设计等单位和供应商的联系，
安排专人跟踪图纸交付和材料运输，确保
施工生产始终有序推进

通过一系列举措，该项目降本增效成效
显著，目前整体施工进度较建设单位的工期
计划提前 20天，工程质量一次验收合格率达
100%。 张妍

本报韶关讯 2025年 12月 31日，中铁四局
承建的广（州）韶（关）高速公路北段改扩建工程
五龙岭特大桥首桩开钻。该工程全长125.607公
里，其中，中铁四局承建的TJ5标位于韶关市翁源
县境内，管段长13.312公里，施工内容包含五龙岭
特大桥、互通改扩建、以及五龙岭隧道提质改
造等。 刘长魁文小波

广韶高速北段五龙岭特大桥首桩开钻

本报潍坊讯 1月 2日，中铁四局承建的潍
（坊）宿（迁）高速铁路 1标跨G206国道连续梁
合龙。1 标管段正线全长 28.513 公里，施工内
容包括路基、桥梁、无砟轨道铺设等，其中跨
G206国道连续梁长270.6米。 张臣意 鲁方浩

潍宿高铁跨G206国道连续梁合龙

2025年12月31日，中铁四局参建的G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路
项目昭觉枢纽洒拉地坡互通主体工程完工。西昭高速全长182.62公里，新建里程
166.405公里，采用双向四车道标准建设，设计时速80公里。其中，中铁四局负责全
线交安设施、线路机电和5个隧道的机电设备安装施工任务。 韦江华于海红 摄
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西昭高速昭觉枢纽洒拉地坡互通主体施工完成

本报西安讯 1 月 5 日，一场以多工
序分包项目管理为主题的工作研讨会在
中铁四局六公司本部召开。这是该公司
围绕“效益提升、价值创造”目标，构建全
周期、全要素、全员参与的大商务管理体
系的举措之一。

2025 年，该公司建立“一把手”负责
制，强化顶层设计，让大商务管理深度融
入项目全过程。从源头把控拟投标项目
质量，设立“禁投慎投”刚性约束机制，要
求“铁三角”团队前置介入，深化标前联
动。2025年，四川区域市场创新建立“宜
宾经营部主编+公司本部复核+共同定标
分析”的模式，累计中标 11个项目，新签
合同额达 24.8 亿元。同时，推动大商务
管理与生产、财务、物资等领域深度融
合，建立“五优化（临时工程优化、施工组
织优化、组织模式优化、施工方案优化、

劳务分包优化）”管理模式。今年，20个
项目通过设计深化实现创效，12个项目
通过施工方案优化降低成本，项目平均
利润率连续三年实现增长。

此外，该公司建立分级分类资源库，
推行物资集中采购、区域直供模式，降低
采购成本。其中，靖边风电项目通过区域
直供模式进行电缆设计优化，累计创效
600余万元；陕煤石门铁路专用线项目通
过局内兄弟单位之间物资设备调拨，节约
设备采购成本100余万元。

在此基础上，该公司通过引进、转岗、
培养等方式，构建商务管理人才培养体
系。目前，商务人员达82人，占员工总数
10%。建立“以查代培、以考促学”的双向
提升机制，在项目成本督查过程中同步开
展业务培训，有效提升商务管理人员的专
业能力和工作水平。 李培润杨甫

六公司：多措并举提升价值创造能力

中铁四局六个项目获评“浙江省建筑施工安标工地”
本报宁波讯 2025 年 12 月 31 日，从

宁波市住房和城乡建设局获悉，中铁四
局参（承）建的6个项目获评“2025年度浙
江省建筑施工安全生产标准化优良工地
（宁波地区）”。

经过宁波市建筑施工安全生产标准
化优良工地评审委员会水平认定，81个
工程项目通过2025年度浙江省建筑施工
安全生产标准化优良工地（宁波地区）水

平认定，中铁四局参（承）建的鄞州大道
快速路（机场路-鄞横线）工程施工 4标、
姚江新区综合管廊一期工程（邵渡路）土
建施工 3标、宁波轨道交通 7号线土建工
程 TJ7021 标、宁波轨道交通 8 号线一期
土建工程 TJ8106 标、宁波轨道交通 5 号
线一期土建工程TJ5119 标、宁波轨道交
通 8 号线一期土建工程 TJ8101 标等 6 个
项目位列其中。 余秋雨

合肥经开区集成电路产业园转入地上施工阶段
本报合肥讯 1月3日，由中铁四局承建的

合肥经开区集成电路产业园项目 7号楼地库
封顶，标志着该项目由地下主体施工转入地
上施工阶段。该项目总建筑面积10.6万平方
米，施工内容包括新建 3栋厂房及地下室,改
造3栋厂房,改造园区内部道路、地下管网、围
墙等配套设施。 文丹丹


